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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
九华府项目（高端人才住房项目）（一期

A、B 地块）

行业

类别

房地产

工程

主管部门

（或主要投资方）
绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司

项目

性质
新建

水土保持方案批准机

关、文号及时间

绵阳市涪城区水利局，2022 年 1 月 21 日，绵涪水许可决

〔2022〕3 号文

水土保持方案变更批

准机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批

准机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2022 年 7 月-2025 年 08 月

水土保持方案

编制单位
四川涪圣工程设计咨询有限公司

水土保持初步

设计单位
/

水土保持监测单位 四川盛达昌工程设计咨询有限公司

水土保持施工单位 中国建筑第七工程局有限公司

水土保持监理单位 成都立行建设工程项目管理有限责任公司

水土保持设施验收

报告编制单位
四川涪圣工程设计咨询有限公司
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二、验收意见

根据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发水利部关于加强

事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（川水函[2018]887 号文），绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司

于 2025 年 9 月 1 日组织召开了九华府项目（高端人才住房项目）

（一期，A、B 地块）水土保持设施自主验收会议。参加会议的有

建设单位绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司、验收报告编制单位

四川涪圣工程设计咨询有限公司、水土保持方案编制单位、监理单

位、监测单位、施工单位等单位代表及特邀专家，会议成立了验收

组（名单附后）。

验收会前，部分参会代表实地查看了工程现场，验收会上，验

收组及与会代表查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工

作和验收报告编制单位关于项目相关情况的汇报，以及方案编制、

监理、施工、监测等单位对有关情况的说明，形成验收意见如下：

（一）项目概况

（1）九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）

位于绵阳市涪城区青义镇青羊村，征占地面积 23.10hm
2
。建设内

容及规模为新建 23 栋住宅楼、商业楼 1 栋、幼儿园 1 栋，以及 1

栋配套服务用房、6 个单层门卫室、1 个单层开闭所、1 个单层戏

水池用房及地下室等。本项目净用地面积 189750.55m
2
，总建筑面

积 715433.02m
2
，其中住宅建筑面积 523264.52m

2
，商业用房建筑

面积 3361.89m
2
，幼儿园建筑面积 4502.40m

2
，菜市场建筑面积
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577.93m
2
，物业管理用房建筑面积 2684.37m

2
，建设项目配套设施

建筑面积 1381.20m
2
，地上不计容积面积 2317.71m

2
，地下不计容

建筑面积 189850.79m
2
，总建筑密度 12%，容积率 2.79，绿地率

35%。该项目一期已于 2022 年 7 月动工，竣工时间为 2025 年 8 月，

总工期 37 个月，项目总投资 93.98 亿元，分别为一期投资 42.291

亿元，二期投资 51.689 亿元。一期完成水土保持投资为 1670.94

万元，目前项目已全部完工。

（二）水土保持方案批复情况

2022 年 1 月 21 日，绵阳市涪城区水利局以绵涪水许可〔2022〕

3 号文对《九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）

水土保持方案报告书》进行了批复。

方案批复水土流失防治责任范围 18.91hm²，实际防治责任范

围 23.10hm²，水土保持总投资 1279.01 万元，实际投资 1670.94 万

元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持设计纳入主体工程一并设计，2020 年 7 月，

绵阳市涪城区发展和改革局以川投资备

[2020-510703-70-03-481855]FGQB-0130 号对其进行了备案。

（四）水土保持监测情况

建设期间建设单位委托四川盛达昌工程设计咨询有限公司开

展了九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）的水

土保持监测工作，定时提交了季报，并于 2025 年 8 月提交了《九

华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）水土保持监
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测总结报告》。

水土保持监测报告主要结论为：截止监测期末，项目区水土流

失治理度为 99.96%，土壤流失控制比为 1.32，渣土防护率为

98.03%，表土保护率 98.07%，林草植被恢复率为 99.85%，林草覆

盖率为 28.70%，6 项水土流失防治指标均达到了水土保持方案批复

的目标。水土保持措施基本落实完善，防治效果明显。

（五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位于 2025 年 6 月委托四川涪圣工程设计咨询有限公司

承担九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）水土

保持设施验收报告的编制工作，于 2025 年 7 月底编制完成了《九

华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B 地块）水土保持设

施验收报告》。

验收报告结论：九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、

B 地块）水土保持措施布局、投资控制和资金使用合理，完成的各

项水土保持工程安全可靠，工程质量总体合格，6 项水土流失防治

指标均达到了水土保持方案批复的目标，基本完成了水土保持防治

任务，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定

的验收条件，可以组织水土保持设施验收工作。

（六）验收结论

验收组认为九华府项目（高端人才住房项目）（一期，A、B

地块）基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失

预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目

标值，工程已符合水土保持设施验收的条件，同意该项目通过水土
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保持设施验收。

（七）后续管护要求

验收组建议，建设单位应进一步加强水土保持设施日常管理维

护，确保水土保持工程各项措施持续发挥效益。
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